

**Приложение
к служебному письму**

30.01.2023 № 1/27-1121исх

КР-2. Квартальный отчет субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Субъект Федерации: Белгородская область

Отчет за: 4 квартал 2022 года

Статус отчета в системе: Проверено Фондом

Таблица 1. Нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации, направленные на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№	Тип нормативно-правового акта	Орган, принявший нормативно-правовой акт	Наименование нормативно-правового акта	Дата вступления в силу	Реквизиты нормативно-правового акта	Вид документа
1	2	3	4	5	6	7
1	постановление	Правительство Белгородской области	"Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Белгородской области, оказание и (или) выполнение которых финансируется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт в 2022 году"	24.11.2022	№ 535-пп от 22 ноября 2021 г. (ред. от 11.04.2022 г. № 222-пп)	Предельная стоимость услуг и (или) работ
2	постановление	Правительство Белгородской области	"Об установлении размера предельной допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Белгородской области, оказание и (или) выполнение которых финансируется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт в 2021 году"	24.11.2021	№ 257-пп от 10 июня 2019 г. (ред. от 22.11.2021 г. № 538-пп)	Предельная стоимость услуг и (или) работ

№	Тип нормативно-правового акта	Орган, принявший нормативно-правовой акт	Наименование нормативно-правового акта	Дата вступления в силу	Реквизиты нормативно-правового акта	Вид документа
1	2	3	4	5	6	7
3	постановление	Правительство Белгородской области	"Об установлении размера предельной допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Белгородской области, оказание и (или) выполнение которых финансируется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт в 2020 году"	20.08.2020	№ 256-пп от 10 июня 2019 г. (ред. от 17.08.2020 г. № 377-пп)	Предельная стоимость услуг и (или) работ
4	постановление	Правительство Белгородской области	"Об установлении размера предельной допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Белгородской области, оказание и (или) выполнение которых финансируется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт в 2019 году"	18.06.2019	№ 358-пп от 01 октября 2018 г. (ред. от 10.06.2019 г. № 255-пп)	Предельная стоимость услуг и (или) работ
5	постановление	Правительство Белгородской области	"Об утверждении адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 - 2048 годы"	30.12.2021	№ 345-пп от 19.08.2013 г. (ред. от 22.08.2022 г. № 497-пп)	Региональная программа

№	Тип нормативно-правового акта	Орган, принявший нормативно-правовой акт	Наименование нормативно-правового акта	Дата вступления в силу	Реквизиты нормативно-правового акта	Вид документа
1	2	3	4	5	6	7
6	постановление	Правительство Белгородской области	"Об утверждении Порядка внесения изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"	14.09.2021	№ 256-пп от 11.07.2016 г. (ред. от 11.04.2022 г. № 222-пп)	Порядок подготовки и утверждения региональной программы (при наличии)
7	постановление	Правительство Белгородской области	"Об утверждении Порядка осуществления на территории Белгородской области контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств"	07.09.2021	№ 122-пп от 24.03.2014 г. (ред. от 11.04.2022 г. № 222-пп)	Порядок контроля за целевым расходованием денежных средств
8	постановление	Правительство Белгородской области	Об утверждении порядка выплаты владельцем специального счета и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а также использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации"	07.09.2021	№ 59-пп от 24.02.2014 г. (ред. от 11.04.2022 г. № 222-пп)	Порядок выплаты региональным оператором и/или владельцем специального счета средств на цели сноса или реконструкции МКД

№	Тип нормативно-правового акта	Орган, принявший нормативно-правовой акт	Наименование нормативно-правового акта	Дата вступления в силу	Реквизиты нормативно-правового акта	Вид документа
1	2	3	4	5	6	7
9	постановление	Правительство Белгородской области	"Об утверждении Порядка предоставления владельцем специального счета и региональным оператором сведений, предусмотренных частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, и иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами	30.07.2021	№ 58-пп от 24.02.2014 г. (ред. от 11.04.2022 г. № 222-пп)	Порядок предоставления сведений региональным оператором и/или владельцем специального счета
10	закон	Белгородская областная Дума	"О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области"	06.03.2020	№ 173 от 31.01.2013 г. (ред. от 25.04.2022 г. № 175)	Закон о капитальном ремонте

№	Тип нормативно-правового акта	Орган, принявший нормативно-правовой акт	Наименование нормативно-правового акта	Дата вступления в силу	Реквизиты нормативно-правового акта	Вид документа
1	2	3	4	5	6	7
11	постановление	Правительство Белгородской области	"Об утверждении Порядка и условий предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидий из бюджета Белгородской области за счет средств, поступивших из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и средств, предусмотренных в бюджете Белгородской области на доленое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Белгородской области"	07.09.2021	№ 162-пп от 28.04.2014 г. (ред. от 11.04.2022 г. № 222-пп)	Бюджетная поддержка (если предусмотрена)
12	постановление	Правительство Белгородской области	"Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе руководителя специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области"	01.09.2021	№ 359-пп от 30.08.2021 г. (ред. от 11.04.2022 г. № 222-пп)	Создание регионального оператора

№	Тип нормативно-правового акта	Орган, принявший нормативно-правовой акт	Наименование нормативно-правового акта	Дата вступления в силу	Реквизиты нормативно-правового акта	Вид документа
1	2	3	4	5	6	7
13	Постановление	Правительство Белгородской области	"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2021 года № 194-пп"	22.08.2022	№495-пп от 22 августа 2022 года	Краткосрочный план
14	Постановление	Правительство Белгородской области	"Об утверждении плана реализации в 2019 - 2021 годах адресной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2019 - 2048 годы"	27.12.2021	№ 689-пп от 27.12.2021 г. "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 июня 2018 года № 225-пп"	Краткосрочный план
15	распоряжение	Правительство Белгородской области	"О создании Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области";	23.07.2013	№ 336-рп от 25.06.2012г. (ред. от 22.07.2013 г. № 352-рп)	Создание регионального оператора
16	постановление	Правительство Белгородской области	"О проведении мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории Белгородской области"	19.08.2020	№ 532-пп от 30.12.2013 г. (ред. от 11.04.2022 г. № 222-пп)	Мониторинг технического состояния МКД
17	постановление	Правительство Белгородской области	"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Белгородской области"	22.02.2022	№ 118-пп от 30.03.2020 г. (в ред. от 18.04.2022 г. № 224-пп)	Бюджетная поддержка (если предусмотрена)

Таблица 2. Основные сведения

№	Наименование поля	Единица измерения	Значение
1	Наименование органа государственной власти, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
2	Контактный телефон органа государственной власти, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта	-	+7 (4722) 38-09-56
3	Адрес сайта органа государственной власти, ответственного за реализацию региональной программы капитального ремонта	-	http://belgkh.ru
4	Ссылка на Интернет-ресурс, на котором доступна региональная программа капитального ремонта	-	https://belregion.ru/documents
5	Наименование органа государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации	-	Управление государственного жилищного надзора Белгородской области
6	Контактный телефон органа государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации	-	+7 (4722) 32-91-86
7	Фактический адрес органа государственного жилищного надзора субъекта Российской Федерации	-	обл. Белгородская, г. Белгород, пр-кт. Белгородский, д. 85а
8	Дата утверждения действующей редакции региональной программы капитального ремонта	-	22.08.2022
9	Последний год планового периода реализации региональной программы капитального ремонта	-	2048
10	Срок действия региональной программы капитального ремонта	лет	27
11	Период действия краткосрочного плана (планов) капитального ремонта реализации региональной программы капитального ремонта	-	2022-2024
12	Дополнительные услуги и виды работ, финансируемые за счет средств минимального взноса на капитальный ремонт, установленного в субъекте РФ	-	Ремонт крыши, в том числе переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; утепление фасада; установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); установка пандусов для перемещения инвалидов колясок; реконструкция многоквартирного дома; разработка проектной документации; строительный контроль.

№	Наименование поля	Единица измерения	Значение
13	Срок направления региональным оператором предложений собственникам о проведении капитального ремонта	-	Не позднее 1 декабря года, предшествующего году, в котором планируется проведение капитального ремонта

Таблица 3. Конструктивные элементы и системы в региональной программе капитального ремонта и краткосрочном плане ее реализации

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
1	Общее количество	Конструктивные элементы и системы, всего	шт.	42 793
2		Внутридомовые инженерные системы электроснабжения	шт.	5 290
3		Внутридомовые инженерные системы теплоснабжения	шт.	4 587
4		Внутридомовые инженерные системы газоснабжения	шт.	0
5		Внутридомовые инженерные системы водоснабжения	шт.	5 221
6		Внутридомовые инженерные системы водоотведения	шт.	5 202
7		Лифты, лифтовые шахты, машинные и блочные помещения	шт.	4 758
8		Крыши	шт.	5 290
9		Подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме	шт.	5 057
10		Фасады	шт.	5 291
11		Фундаменты	шт.	2 097
12	Количество конструктивных элементов и инженерных систем, проведение капитального ремонта которых предусмотрено региональной программой капитального ремонта, но работы не завершены на отчетную дату	Всего	шт.	33 983
13		Внутридомовые инженерные системы электроснабжения	шт.	4 462
14		Внутридомовые инженерные системы теплоснабжения	шт.	3 830
15		Внутридомовые инженерные системы газоснабжения	шт.	0
16		Внутридомовые инженерные системы водоснабжения	шт.	4 418
17		Внутридомовые инженерные системы водоотведения	шт.	4 315
18		Лифты, лифтовые шахты, машинные и блочные помещения	шт.	3 352
19		Крыши	шт.	3 925
20		Подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме	шт.	3 796
21		Фасады	шт.	3 797

№	Наименование поля	Единица измерения	Значение		
22		Фундаменты	шт.	2 088	
23	Доля конструктивных элементов и инженерных систем, проведение капитального ремонта которых предусмотрено региональной программой капитального ремонта, но работы не завершены на отчетную дату	Конструктивные элементы и системы, всего	%	79.41	
24		Внутридомовые инженерные системы электроснабжения	%	84.35	
25		Внутридомовые инженерные системы теплоснабжения	%	83.50	
26		Внутридомовые инженерные системы газоснабжения	%	0.00	
27		Внутридомовые инженерные системы водоснабжения	%	84.62	
28		Внутридомовые инженерные системы водоотведения	%	82.95	
29		Лифты, лифтовые шахты, машинные и блочные помещения	%	70.45	
30		Крыши	%	74.20	
31		Подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме	%	75.06	
32		Фасады	%	71.76	
33		Фундаменты	%	99.57	
34		Целевое значение включения в краткосрочный план реализации региональной программы по капитальному ремонту работ (услуг), предусмотренных ч. 1 ст. 166 ЖК РФ	Конструктивные элементы и системы, всего	шт.	1 585
35			Внутридомовые инженерные системы электроснабжения	шт.	196
36	Внутридомовые инженерные системы теплоснабжения		шт.	170	
37	Внутридомовые инженерные системы газоснабжения		шт.	0	
38	Внутридомовые инженерные системы водоснабжения		шт.	194	
39	Внутридомовые инженерные системы водоотведения		шт.	193	
40	Лифты, лифтовые шахты, машинные и блочные помещения		шт.	177	
41	Крыши		шт.	196	
42	Подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме		шт.	188	
43	Фасады		шт.	196	
44	Фундаменты		шт.	78	
45	Запланировано завершение работ (услуг), предусмотренных ч. 1 ст. 166 ЖК РФ, в отчетном периоде	Конструктивные элементы и системы, всего	шт.	2 136	
46		Внутридомовые инженерные системы электроснабжения	шт.	216	

№	Наименование поля	Единица измерения	Значение	
47		Внутридомовые инженерные системы теплоснабжения	шт.	206
48		Внутридомовые инженерные системы газоснабжения	шт.	0
49		Внутридомовые инженерные системы водоснабжения	шт.	296
50		Внутридомовые инженерные системы водоотведения	шт.	213
51		Лифты, лифтовые шахты, машинные и блочные помещения	шт.	262
51.1		Лифты	шт.	262
52		Крыши	шт.	236
53		Подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме	шт.	284
54		Фасады	шт.	335
55		Фундаменты	шт.	88
56	Темп включения в краткосрочный план реализации региональной программы по капитальному ремонту работ (услуг), предусмотренных ч. 1 ст. 166 ЖК РФ, на отчетную дату	Конструктивные элементы и системы, всего	%	134.76
57		Внутридомовые инженерные системы электроснабжения	%	110.20
58		Внутридомовые инженерные системы теплоснабжения	%	121.18
59		Внутридомовые инженерные системы газоснабжения	%	0.00
60		Внутридомовые инженерные системы водоснабжения	%	152.58
61		Внутридомовые инженерные системы водоотведения	%	110.36
62		Лифты, лифтовые шахты, машинные и блочные помещения	%	148.02
63		Крыши	%	120.41
64		Подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме	%	151.06
65		Фасады	%	170.92
66		Фундаменты	%	112.82
67	Фактически завершено работ (услуг), предусмотренных ч. 1 ст. 166 ЖК РФ, в отчетном периоде	Конструктивные элементы и системы, всего	шт.	2 106
68		Внутридомовые инженерные системы электроснабжения	шт.	213
69		Внутридомовые инженерные системы теплоснабжения	шт.	203
70		Внутридомовые инженерные системы газоснабжения	шт.	0

№	Наименование поля	Единица измерения	Значение	
71		Внутридомовые инженерные системы водоснабжения	шт.	293
72		Внутридомовые инженерные системы водоотведения	шт.	213
73		Лифты, лифтовые шахты, машинные и блочные помещения	шт.	260
73.1		Лифты	шт.	260
74		Крыши	шт.	223
75		Подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме	шт.	284
76		Фасады	шт.	329
77		Фундаменты	шт.	88
78		Фактически завершено работ (услуг) по капитальному ремонту предусмотренных ч.1 ст. 166 ЖК РФ, за последние 12 месяцев	шт.	2 106
79	Темп выполнения работ (услуг) по капитальному ремонту предусмотренных ч. 1 ст. 166 ЖК РФ за последние 12 месяцев, на отчетную дату	%	132.87	

Таблица 4. Отдельные конструктивные элементы (лифты)

№	Наименование поля	Единица измерения	Значение	
1	Общее количество лифтов	всего	шт.	4 758
2		в том числе по региональному оператору	шт.	3 793
3		в том числе по специальным счетам	шт.	965
4	Количество лифтов, проведение капитального ремонта которых предусмотрено региональной программой капитального ремонта	всего	шт.	4 758
5		в том числе по региональному оператору	шт.	3 793
6		в том числе по специальным счетам	шт.	965
7	Общее количество лифтов с истекшим назначенным сроком службы	всего	шт.	1 098
8		в том числе по региональному оператору	шт.	961
9		в том числе по специальным счетам	шт.	137
10	Количество лифтов с истекающим назначенным сроком службы до 2024 года включительно	всего	шт.	342
10.1		в том числе по региональному оператору	шт.	274
10.2		в том числе по специальным счетам	шт.	68
11	Всего лифтов, которые необходимо заменить до 2024 года включительно	всего	шт.	1 440
11.1		в том числе по региональному оператору	шт.	1 235

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение		
11.2		в том числе по специальным счетам	шт.	205		
12	Количество лифтов, выведенных из эксплуатации	всего	шт.	0		
13		в том числе по региональному оператору	шт.	0		
14		в том числе по специальным счетам	шт.	0		
15	Количество лифтов, замена которых предусмотрена краткосрочным планом (планами)/региональной программой	Запланировано по региональному оператору	Не завершено по краткосрочным планам прошлых отчетных периодов	Всего	шт.	0
16				В том числе включено в договоры подряда	шт.	0
17		Запланировано в отчетном периоде	Всего	шт.	262	
18			В том числе включено в договоры подряда	шт.	259	
19		Запланировано в периоде, следующем за отчетным	Всего	шт.	18	
20			В том числе включено в договоры подряда	шт.	0	
21		Запланировано на второй год, следующий за отчетным периодом	шт.	4		
22		Запланировано на третий год, следующий за отчетным периодом	шт.	2		
23		Запланировано на четвертый год, следующий за отчетным периодом	шт.	2		
24		Запланировано на пятый год, следующий за отчетным периодом	шт.	29		
25	Запланировано по специальным счетам до 2024 года включительно с учетом работ, незавершенных по краткосрочным планам прошлых отчетных периодов	Не завершено по краткосрочным планам прошлых отчетных периодов	шт.	0		
25.1		Запланировано в отчетном периоде	шт.	0		
25.2		Запланировано на периоды, начиная со следующего за отчетным, до 2024 года включительно	шт.	244		
26	Стоимость лифтов, замена которых предусмотрена краткосрочным планом	Запланировано по региональному оператору	Не завершено по краткосрочным планам прошлых отчетных	Всего	млн руб.	0.00

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение	
27	(планами)/региональной программой	периодов	В том числе согласно за ключенным договорам подряда	млн руб.	0.00
28		Запланировано в отчетном периоде	Всего	млн руб.	560.71
29			В том числе согласно за ключенным договорам подряда	млн руб.	558.15
30		Запланировано в периоде, следующем за отчетным	Всего	млн руб.	46.98
31			В том числе согласно за ключенным договорам подряда	млн руб.	0.00
32			Запланировано на второй год, следующий за отчетным периодом	млн руб.	8.96
33		Запланировано на третий год, следующий за отчетным периодом	млн руб.	4.48	
34		Запланировано на четвертый год, следующий за отчетным периодом	млн руб.	4.48	
35		Запланировано на пятый год, следующий за отчетным периодом	млн руб.	64.96	
36		Запланировано по специальным счетам	Не завершено по краткосрочным планам прошлых отчетных периодов	млн руб.	0
36.1			Запланировано в отчетном периоде	млн руб.	0
36.2			Запланировано на периоды, начиная со следующего за отчетным, до 2024 года включительно	млн руб.	547
37		Количество лифтов, работы по замене которых завершены в отчетном периоде, в соответствии с актами приемки	всего	шт.	260
38	в том числе по региональному оператору		шт.	260	
39	в том числе по специальным счетам		шт.	0	
40	Стоимость лифтов, работы по замене которых	всего	млн руб.	553.38	

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
41	завершены в отчетном периоде, в соответствии с актами приемки	в том числе по региональному оператору	млн руб.	553.38
42		в том числе по специальным счетам	млн руб.	0.00
43	Общее количество МКД, оборудованных лифтами, капитальный ремонт которых предусмотрен региональной программой		шт.	1 321

Таблица 5. Реализация краткосрочных планов отчетного периода

№	Наименование поля			Завершение краткосрочных планов прошлых отчетных периодов		Реализация краткосрочных планов отчетного периода		Реализация краткосрочных планов отчетного периода с учетом завершения краткосрочных планов прошлых отчетных периодов	Единица измерения
				По рег. оператору	По спец. счетам	По рег. оператору	По спец. счетам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Количество МКД	План		214	0	423	0	637	ед.
2		Факт		212	0	404	0	616	ед.
2.1		В т.ч. факт по МКД, в которых выполнены СМР		-	-	-	-	616	ед.
3	Площадь МКД	План		759.67	0.00	1 745.52	0.00	2 505.19	тыс. кв. м
4		Факт		752.91	0.00	1 678.86	0.00	2 431.77	тыс. кв. м
4.1		В т.ч. факт по МКД, в которых выполнены СМР		-	-	-	-	2 431.77	тыс. кв. м
5	Количество жителей МКД	План		26.31	0.00	60.40	0.00	86.71	тыс. чел.
6		Факт		26.07	0.00	58.41	0.00	84.48	тыс. чел.
6.1		В т.ч. факт по МКД, в которых выполнены СМР		-	-	-	-	84.48	тыс. чел.
7	Количество работ (услуг)	План		1 120	0	3 474	0	-	шт.
8		Включено в договоры подряда		1 120	0	3 450	0	-	шт.
9		Факт, в соответствии с актами приемки		1 115	0	3 425	0	-	шт.
10		В том числе работы (услуги), по которым принято решение о	Собственниками	702	0	1 856	0	-	шт.

№	Наименование поля			Завершение краткосрочных планов прошлых отчетных периодов		Реализация краткосрочных планов отчетного периода		Реализация краткосрочных планов отчетного периода с учетом завершения краткосрочных планов прошлых отчетных периодов	Единица измерения
				По рег. оператору	По спец. счетам	По рег. оператору	По спец. счетам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11		проведении капитального ремонта	ОМС	418	0	1 618	0	-	шт.
12		Доля работ (услуг), по которым принято решение		100.00	0.00	100.00	0.00	-	%
13	Стоимость работ (услуг)	План	Стоимость работ (услуг)	1 703.97	0.00	6 269.52	0.00	-	млн руб.
14			Темп включения работ (услуг)	74.09	0.00	272.62	0.00	-	%
15		Включено в договоры подряда	Стоимость работ (услуг)	1 388.81	0.00	5 648.34	0.00	-	млн руб.
16			Доля стоимости работ (услуг), включенных в договоры подряда	81.50	0.00	90.09	0.00	-	%
16.1			В том числе с банковским, казначейским сопровождением	-	-	-	-	0.00	млн руб.
16.2			В том числе со страхованием по виду повреждения имущества – предмета СМР	-	-	-	-	0.00	млн руб.
16.3			В том числе со страхованием ответственности	-	-	-	-	0.00	млн руб.

№	Наименование поля			Завершение краткосрочных планов прошлых отчетных периодов		Реализация краткосрочных планов отчетного периода		Реализация краткосрочных планов отчетного периода с учетом завершения краткосрочных планов прошлых отчетных периодов	Единица измерения
				По рег. оператору	По спец. счетам	По рег. оператору	По спец. счетам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.4			В том числе со страхованием на гарантийный период	-	-	-	-	0.00	млн руб.
17		Факт, в соответствии с актами приемки	Стоимость работ (услуг)	1 339.68	0.00	5 481.77	0.00	-	млн руб.
18			Доля фактически исполненных работ (услуг)	78.62	0.00	87.44	0.00	-	%

Таблица 5.1. Реализация краткосрочных планов следующих отчетных периодов

№	Наименование поля			Реализация краткосрочных планов периода, следующего за отчетным	Реализация краткосрочных планов второго периода, следующего за отчетным	Единица измерения
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество МКД	План		200	211	ед.
2		Факт		0	0	ед.
3	Площадь МКД	План		703.68	816.12	тыс. кв. м
4		Факт		0.00	0.00	тыс. кв. м
5	Количество жителей МКД	План		23.43	29.04	тыс. чел.
6		Факт		0.00	0.00	тыс. чел.
7	Количество работ (услуг)	План		2 119	2 183	шт.
8		Включено в договоры подряда		0	0	шт.
9		В том числе включено в договоры подряда по региональному оператору		0	0	шт.
10		Факт, в соответствии с актами приемки		0	0	шт.
11		В том числе работы (услуги), по которым принято решение о проведении	собственниками		0	0

№	Наименование поля			Реализация краткосрочных планов периода, следующего за отчетным	Реализация краткосрочных планов второго периода, следующего за отчетным	Единица измерения
1	2	3	4	5	6	7
12		капитального ремонта	ОМС	0	0	шт.
13		Доля работ (услуг), по которым принято решение		0.00	0.00	%
14	Стоимость работ (услуг)	План	Стоимость работ (услуг)	1 011.78	1 018.00	млн руб.
15			В том числе стоимость работ (услуг) по региональному оператору	1 011.78	0.00	млн руб.
16			Темп включения работ (услуг) по региональному оператору	44.00	0.00	%
17		Включено в договоры подряда	Стоимость работ (услуг)	0.00	0.00	млн руб.
18			В том числе стоимость работ (услуг) по региональному оператору	0.00	0.00	млн руб.
19			Доля стоимости работ (услуг), включенных в договоры подряда, по региональному оператору	0.00	0.00	%
19.1			В том числе с банковским, казначейским сопровождением	0.00	0.00	млн руб.
19.2			В том числе со страхованием по виду повреждения имущества – предмета СМР	0.00	0.00	млн руб.
19.3			В том числе со страхованием ответственности	0.00	0.00	млн руб.
19.4			В том числе со страхованием на гарантийный период	0.00	0.00	млн руб.
20		Факт, в соответствии с актами приемки	Стоимость работ (услуг)	0.00	0.00	млн руб.

№	Наименование поля			Реализация краткосрочных планов периода, следующего за отчетным	Реализация краткосрочных планов второго периода, следующего за отчетным	Единица измерения
1	2	3	4	5	6	7
21			В том числе стоимость работ (услуг) по региональному оператору	0.00	0.00	млн руб.
22			Доля стоимости работ (услуг), включенных в договоры подряда, по региональному оператору	0.00	0.00	%

Таблица 6. Многоквартирные дома, включенные в региональную программу капитального ремонта

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение			
1	Многоквартирные дома, находящиеся на территории субъекта Российской Федерации	По данным Росстата	ед.	5 663			
2		В региональной программе капитального ремонта	На начало отчетного периода	ед.	5 295		
3			Включено в течение отчетного периода	ед.	1		
4			Исключено в течение отчетного периода	ед.	4		
5			На отчетную дату	Всего	ед.	5 292	
6				Из них на счете (счетах) регионального оператора	ед.	4 761	
7				Из них на специальных счетах	Всего	ед.	326
8					В т.ч. на специальных счетах регионального оператора	ед.	208
9					На специальных счетах УК	ед.	34
10					На специальных счетах ТСЖ и ЖК	ед.	84
11				МКД, признанные объектами культурного наследия	Всего	ед.	12
12			В том числе федерального значения		ед.	0	
13			В том числе регионального значения		ед.	12	

№	Наименование поля				Единица измерения	Значение	
14					В том числе муниципального значения	ед.	0
15					Выявленные МКД с признаками объектов культурного наследия	ед.	0
16					МКД, в которых менее 5 жилых помещений	ед.	3
17					МКД с износом конструктивов более 70%	ед.	9
18					Объекты жилищного строительства, учтенные в данных Росстата, но не включенные в региональную программу капитального ремонта	Дома, для которых определен порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции или сноса в соответствии с законодательством Российской Федерации	
19	Иное		ед.	111			
20	Дома блокированной застройки				ед.	8 987	
21	Общая площадь многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации	По данным Росстата			тыс. кв. м	25 933.14	
22		В региональной программе капитального ремонта	На начало отчетного периода		тыс. кв. м	24 916.54	
23			Включено в течение отчетного периода		тыс. кв. м	0.88	
24			Исключено в течение отчетного периода		тыс. кв. м	3.69	
25			На отчетную дату	Всего		тыс. кв. м	24 913.73
26				Из них на счете (счетах) регионального оператора		тыс. кв. м	20 892.77
27			Из них на специальных счетах	Всего		тыс. кв. м	2 966.47
28				В том числе на специальных счетах регионального оператора		тыс. кв. м	1 958.91
29				На специальных счетах УК		тыс. кв. м	213.96
30			На специальных счетах ТСЖ и ЖК		тыс. кв. м	793.60	
31			Площадь помещений, по которой начисляются		Всего	тыс. кв. м	17 992.40

№	Наименование поля			Единица измерения	Значение	
32			взносы на капитальный ремонт	В том числе на счете (счетах) регионального оператора	тыс. кв. м	15 827.44
33				В том числе на специальных счетах	тыс. кв. м	2 164.96
34			МКД, признанные объектами культурного наследия	Всего	тыс. кв. м	14.22
35				В том числе федерального значения	тыс. кв. м	0.00
36				В том числе регионального значения	тыс. кв. м	14.22
37				В том числе муниципального значения	тыс. кв. м	0.00
38			Выявленные МКД с признаками объектов культурного наследия		тыс. кв. м	0.00
39			МКД, в которых менее 5 жилых помещений		тыс. кв. м	0.21
40			МКД с износом конструктивов более 70%		тыс. кв. м	20.27
41		Объекты жилищного строительства, учтенные в данных Росстата, но не включенные в региональную программу капитального ремонта		тыс. кв. м	1 019.41	
41.1	Площадь домов блокированной застройки			тыс. кв. м	1 589.73	
42	Количество жителей, проживающих в МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта, на отчетную дату			тыс. чел.	732.35	
43	Сводные данные за весь период реализации региональной программы капитального ремонта	Количество МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта, в отношении которых были проведены работы (услуги) по капитальному ремонту		Количество МКД	ед.	2 204
44				Площадь МКД	тыс. кв. м	11 256.55
45				Количество жителей	тыс. чел.	381
46	Количество многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по энергосбережению за отчетный период			ед.	87.00	
47	Количество многоквартирных домов, повысивших класс энергоэффективности за отчетный период			ед.	0.00	

Таблица 7. Движение денежных средств по счетам, на которых формируются фонды капитального ремонта

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение	
1	По счетам регионального оператора	Остаток денежных средств на начало отчетного периода	млн руб.	626.93	
2		Поступление денежных средств	Всего	млн руб.	6 333.15
3			Взносы собственников	млн руб.	1 749.66
4			Финансовая поддержка	млн руб.	4 530.98
5			В связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта	млн руб.	5.19
6			Кредитные и (или) заемные средства	млн руб.	0.00
7			Проценты полученные	млн руб.	42.53
8			Прочие	млн руб.	4.79
9			Списание денежных средств	Всего	млн руб.
10		Оплата работ (услуг) по капитальному ремонту		млн руб.	5 386.78
11		В связи с прекращением формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора		млн руб.	152.70
12		Возврат кредитов и (или) займов		млн руб.	0.00
13		Проценты уплаченные		млн руб.	0.00
14		Прочие списания		млн руб.	0.00
15			Остаток денежных средств на отчетную дату	млн руб.	1 420.60
16	По специальным счетам	Остаток денежных средств на начало отчетного периода	млн руб.	963.14	
17		Поступление денежных средств	Всего	млн руб.	422.07
18			Взносы собственников	млн руб.	233.31
19			Финансовая поддержка	млн руб.	0.00
20			В связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта	млн руб.	141.97
21			Прочие	млн руб.	46.79
22		Списание денежных средств	Всего	млн руб.	175.63
23			Оплата работ (услуг) по капитальному ремонту	млн руб.	157.36
24			В связи с прекращением формирования фонда капитального ремонта на специальном счете	млн руб.	5.19
25			Прочие списания	млн руб.	13.08
26		Остаток денежных средств на отчетную дату	млн руб.	1 209.58	

Таблица 8. Собираемость средств собственников

№	Наименование поля	Единица измерения	Значение		
1	Объем начислений на начало отчетного периода	млн руб.	12 620.57		
2	Объем сборов на начало отчетного периода	млн руб.	12 480.53		
3	Уровень собираемости на начало отчетного периода	%	98.89		
4	Начислено взносов на капитальный ремонт с начала отчетного периода	Всего	млн руб.	1 986.39	
5		В том числе по способу формирования	по региональному оператору	млн руб.	1 735.22
6			по специальным счетам	млн руб.	251.17
7		В том числе по видам собственности	по помещениям в федеральной собственности	млн руб.	6.83
8			по помещениям в собственности субъекта РФ	млн руб.	1.70
9			по помещениям в муниципальной собственности	млн руб.	51.59
10	Собрано средств по взносам на капитальный ремонт с начала отчетного периода	Всего	млн руб.	1 982.97	
11		В том числе по способу формирования	по региональному оператору	млн руб.	1 749.66
12			по специальным счетам	млн руб.	233.31
13		В том числе по видам собственности	по помещениям в федеральной собственности	млн руб.	6.12
14			по помещениям в собственности субъекта РФ	млн руб.	2.35
15			по помещениям в муниципальной собственности	млн руб.	52.09
16	Уровень собираемости средств собственников с начала отчетного периода	Всего	%	99.83	
17		В том числе по способу формирования	по региональному оператору	%	100.83
18			по специальным счетам	%	92.88
19		В том числе по видам собственности	по помещениям в федеральной собственности	%	89.60
20			по помещениям в собственности субъекта РФ	%	138.24
21			по помещениям в муниципальной собственности	%	100.97
22	Планируемый объем начислений взносов за отчетный период по счету регионального оператора	млн руб.	1 735.12		
23	Объем средств, которые региональный оператор не вправе израсходовать в соответствии со статьей 185 ЖК РФ	млн руб.	34.70		

Таблица 9. Задолженность собственников по уплате взносов на капитальный ремонт

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение	
1	Всего	Взыскано в отчетном периоде	млн руб.	0.00	
2		Совокупная задолженность на отчетную дату	млн руб.	157.76	
3		В том числе задолженность, срок возникновения которой составляет до 2 лет	Объем задолженности	млн руб.	81.06
4			В том числе поданы иски или документы на получение судебных приказов	млн руб.	40.23
4.1			В том числе получены исполнительные листы или судебные приказы	млн руб.	39.84
5			Объем задолженности	млн руб.	46.55
6		В том числе задолженность, срок возникновения которой составляет от 2 до 3 лет	В том числе поданы иски или документы на получение судебных приказов	млн руб.	24.80
6.1			В том числе получены исполнительные листы или судебные приказы	млн руб.	21.75
7			Объем задолженности	млн руб.	30.15
8		В том числе задолженность, срок возникновения которой составляет более 3 лет	В том числе поданы иски или документы на получение судебных приказов	млн руб.	13.57
8.1	В том числе получены исполнительные листы или судебные приказы		млн руб.	11.54	
9	В т.ч. по взносам за помещения в федеральной собственности	Взыскано в отчетном периоде	млн руб.	0.00	
10		Совокупная задолженность на отчетную дату	млн руб.	14.71	
11		В том числе поданы иски или документы на получение судебных приказов	млн руб.	9.95	
12		В том числе получены исполнительные листы или судебные приказы	млн руб.	3.84	
13	В т.ч. по взносам за помещения в собственности субъектов РФ	Взыскано в отчетном периоде	млн руб.	0.00	
14		Совокупная задолженность на отчетную дату	млн руб.	1.73	
15		В том числе поданы иски или документы на получение судебных приказов	млн руб.	0.15	
16		В том числе получены исполнительные листы или судебные приказы	млн руб.	0.15	
17	В т.ч. по взносам за помещения в муниципальной собственности	Взыскано в отчетном периоде	млн руб.	0.00	
18		Совокупная задолженность на отчетную дату	млн руб.	0.30	
19		В том числе поданы иски или документы на получение судебных приказов	млн руб.	0.00	
20		В том числе получены исполнительные листы или судебные приказы	млн руб.	0.00	
21	В т.ч. по взносам за	Взыскано в отчетном периоде	млн руб.	0.00	

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
22	помещения в частной собственности	Совокупная задолженность на отчетную дату	млн руб.	141.02
23		В том числе поданы иски и документы на получение судебных решений	млн руб.	68.50
24		В том числе получены исполнительные листы или судебные приказы	млн руб.	69.14
25	Объем задолженности по способам формирования	По счетам регионального оператора	млн руб.	57.70
26		В том числе объем задолженности по региональному оператору, срок возникновения которой составляет более 3 лет	млн руб.	27.30
27		По специальным счетам	млн руб.	100.06

Таблица 10. Задолженность федеральных органов исполнительной власти по уплате взносов на капитальный ремонт

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
1	Сумма взносов, уплаченная в отчетном периоде	Минобороны России	млн руб.	2.96
2		Росгвардия	млн руб.	0.00
3		МВД России	млн руб.	0.43
4		МЧС России	млн руб.	0.69
5		Росимущество	млн руб.	0.00
6	Сумма задолженности по уплате взносов на отчетную дату	Минобороны России	млн руб.	14.03
7		Росгвардия	млн руб.	0.00
8		МВД России	млн руб.	0.68
9		МЧС России	млн руб.	0.00
10		Росимущество	млн руб.	0.00

Таблица 11. Стоимость работ (услуг), завершаемых в отчетном периоде

№	Наименование поля		По МКД, формирующим фонд на счете регионального оператора	По МКД, формирующим фонд на специальных счетах	Единица измерения
1	2	3	4	5	6
1	В соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами) с учетом завершения реализации краткосрочных планов прошлых отчетных периодов	Всего, с учетом дополнительных видов работ (услуг)	7 973.49	0.00	млн руб.
2		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	301.81	-	млн руб.
3		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	302.00	-	млн руб.
4		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	0.00	-	млн руб.

№	Наименование поля		По МКД, формирующим фонд на счете регионального оператора	По МКД, формирующим фонд на специальных счетах	Единица измерения
1	2	3	4	5	6
5		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	256.26	-	млн руб.
6		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	160.65	-	млн руб.
7		В том числе ремонт/замена/модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений	565.00	-	млн руб.
8		В том числе ремонт крыш	407.35	-	млн руб.
9		В том числе ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	260.65	-	млн руб.
10		В том числе ремонт фасадов	1 572.94	-	млн руб.
11		В том числе ремонт фундаментов	35.55	-	млн руб.
12	В соответствии с заключенными договорами подряда	Всего, с учетом дополнительных видов работ (услуг)	7 037.15	0.00	млн руб.
13		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	303.03	-	млн руб.
14		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	309.30	-	млн руб.
15		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	0.00	-	млн руб.
16		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	209.92	-	млн руб.
17		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	140.15	-	млн руб.
18		В том числе ремонт/замена лифтов, ремонт лифтовых шахт	562.44	-	млн руб.
19		В том числе ремонт крыш	627.86	-	млн руб.

№	Наименование поля		По МКД, формирующим фонд на счете регионального оператора	По МКД, формирующим фонд на специальных счетах	Единица измерения
1	2	3	4	5	6
20		В том числе ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	145.89	-	млн руб.
21		В том числе ремонт фасадов	1 250.79	-	млн руб.
22		В том числе ремонт фундаментов	0.18	-	млн руб.
23	В соответствии с актами приемки	Всего, с учетом дополнительных видов работ (услуг)	6 821.45	0.00	млн руб.
24		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	291.15	0.00	млн руб.
25		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	303.65	0.00	млн руб.
26		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	0.00	0.00	млн руб.
27		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	205.36	0.00	млн руб.
28		В том числе ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	136.84	0.00	млн руб.
29		В том числе ремонт/замена/модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений	557.67	0.00	млн руб.
30		В том числе ремонт крыш	583.69	0.00	млн руб.
31		В том числе ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	138.47	0.00	млн руб.
32		В том числе ремонт фасадов	1 214.14	0.00	млн руб.
33		В том числе ремонт фундаментов	0.17	0.00	млн руб.
34		Доля стоимости работ (услуг), фактически включенных в договоры подряда		88.26	0.00
35	Доля стоимости фактически исполненных работ (услуг)		85.55	0.00	%

Таблица 12. Бюджетное финансирование региональной программы капитального ремонта

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение	
1	Предусмотрено средств в бюджете субъекта Российской Федерации	На содержание регионального оператора	млн руб.	0.00	
2		На софинансирование работ по капитальному ремонту	млн руб.	4 730.48	
2.1		В том числе работ по лифтам	млн руб.	0.00	
3		На уплату взносов на капитальный ремонт	млн руб.	1.70	
4		Иное	млн руб.	0.00	
5	Предусмотрено средств в бюджетах муниципальных образований	На софинансирование работ по капитальному ремонту	млн руб.	0.00	
5.1		В том числе работ по лифтам	млн руб.	0.00	
6		На уплату взносов на капитальный ремонт	млн руб.	51.95	
7		Иное	млн руб.	0.00	
8	Фактически направлено средств из бюджета субъекта Российской Федерации	На содержание регионального оператора	млн руб.	0.00	
9		На софинансирование работ по капитальному ремонту	млн руб.	4 530.99	
9.1		В том числе работ по лифтам	млн руб.	0.00	
10		На уплату взносов на капитальный ремонт	млн руб.	2.35	
11		Иное	млн руб.	0.00	
12	Фактически направлено средств из бюджетов муниципальных образований	На софинансирование работ по капитальному ремонту	млн руб.	0.00	
12.1		В том числе работ по лифтам	млн руб.	0.00	
13		На уплату взносов на капитальный ремонт	млн руб.	52.09	
14		Иное	млн руб.	0.00	
15	Исполнение бюджетов	Субъекта Российской Федерации	%	95.80	
16		Муниципальных образований	%	100.27	
17	Субсидии, предоставляемые из средств федерального бюджета	Фактически получено	млн руб.	0.00	
18	Компенсация взносов на капитальный ремонт льготным категориям граждан		млн руб.	13.48	
19	Предусмотрено средств на софинансирование работ по капитальному ремонту в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации	В периоде, следующем за отчетным	млн руб.	0.00	
20		На второй год, следующий за отчетным	млн руб.	0.00	
21	Софинансирование работ по лифтам	План	Всего	млн руб.	0.00
22			В рамках региональных программ капитального ремонта	млн руб.	0.00
23			Целевые программы субъекта РФ	млн руб.	0.00
24			Иные источники	млн руб.	0.00
25		Факт	Всего	млн руб.	0.00

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
26		В рамках региональных программ капитального ремонта	млн руб.	0.00
27		Целевые программы субъекта РФ	млн руб.	0.00
28		Иные источники	млн руб.	0.00

Таблица 13. Кредитование (в т.ч. товарное), заем денежных средств и оплата работ (услуг) по капитальному ремонту на условиях рассрочки/отсрочки платежей региональным оператором

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение	
1	Обязательства по кредитам, займам, договорам с рассрочкой/отсрочкой платежей	На начало отчетного периода	Всего	млн руб.	493.75
2			В том числе по кредитам и займам	млн руб.	0.00
2.1			В том числе по договорам с рассрочкой/отсрочкой платежей	млн руб.	493.75
3		Получено в отчетном периоде		млн руб.	557.67
4		Выплачено в отчетном периоде		млн руб.	354.94
5		Уплата процентов		млн руб.	0.00
6		Остаток задолженности на отчетную дату	Всего	млн руб.	696.48
6.1			В том числе по кредитам и займам	млн руб.	0.00
7			В том числе по договорам с рассрочкой/отсрочкой платежей	млн руб.	696.48
8			В том числе сумма обязательств, которая должна быть погашена в соответствии с договорами в течение 1 года	млн руб.	0.00
9			В том числе сумма обязательств, которая должна быть погашена в соответствии с договорами в период от 1 года до 3 лет	млн руб.	696.48
10	В том числе сумма обязательств, которая должна быть погашена в соответствии с договорами в период, превышающий 3 лет	млн руб.	0.00		
11	Сумма, планируемая к выплате по ранее привлеченным кредитам (в т.ч. товарным кредитам), займам и в соответствии с договорами рассрочки/отсрочки платежей до конца отчетного периода		млн руб.	0.00	

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
11.1		В том числе по кредитам (в т.ч. товарным кредитам) и займам	млн руб.	0.00
11.2		В том числе по обязательствам в соответствии с договорами рассрочки/отсрочки платежей	млн руб.	0.00
12	Обязательства по текущим платежам перед поставщиками (подрядчиками)	На начало отчетного периода	млн руб.	54.00
13		В том числе оплачено в течение отчетного периода	млн руб.	54.00
14		На отчетную дату	млн руб.	181.35
15		В том числе просроченные	млн руб.	0.00

Таблица 14. Внутренняя задолженность по фондам капитального ремонта МКД, формируемым на счете (счетах) регионального оператора

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
1	Текущий остаток		млн руб.	7 540.63
2	В том числе задолженность, которая может быть погашена за счет взносов собственников в период времени	до 10 лет	млн руб.	346.25
3		от 11 до 20 лет	млн руб.	856.75
4		от 21 до 30 лет	млн руб.	1 337.10
5		более 30 лет	млн руб.	5 000.53
6	Задолженность, которая может быть погашена за счет взносов собственников за период действия региональной программы капитального ремонта		млн руб.	7 486.33

Таблица 15. Информация по судебным решениям, вынесенным по заявлениям собственников в связи с неисполнением ОМС и органами государственной власти статьи 16 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
1	Сумма денежных средств по исполнительным листам или судебным приказам на начало отчетного периода		млн руб.	0.00
2	Сумма денежных средств по исполнительным листам или судебным приказам, выставленным в течение отчетного периода		млн руб.	0.00
3	Количество МКД, по которым выставлены исполнительные листы или судебные приказы, на отчетную дату		ед.	0.00
4	Общая площадь МКД, по которым выставлены исполнительные листы или судебные приказы, на отчетную дату		тыс. кв. м	0.00
5	Сумма денежных средств по исполнительным листам или судебным приказам, на отчетную дату		млн руб.	0.00

Таблица 16. Осуществление контроля качества проведенного капитального ремонта

В данной форме рекомендуется учитывать обращения в рамках системы контроля качества проведенного капитального ремонта.

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
1	На контроле на начало отчетного периода	Количество МКД	ед.	10

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение	
2		Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	10	
3	Поставлено на контроль в течение отчетного периода	Количество МКД	ед.	56	
4		Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	168	
5	Снято с контроля в отчетном периоде	Количество МКД	ед.	59	
6		Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	158	
7	На контроле на отчетную дату	Всего	Количество МКД	ед.	7
8			Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	20
9		Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	Количество МКД	ед.	0
10			Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	0
11		Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	Количество МКД	ед.	1
12			Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	2
13		Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	Количество МКД	ед.	0
14			Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	0
15		Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	Количество МКД	ед.	0
16			Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	0
17		Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	Количество МКД	ед.	1
18			Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	1
19		Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт	Количество МКД	ед.	1
20			Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	1
21		Ремонт крыши	Количество МКД	ед.	0

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
22		Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	0
23	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	Количество МКД	ед.	0
24		Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	0
25	Ремонт фасада	Количество МКД	ед.	1
26		Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	2
27	Ремонт фундамента многоквартирного дома	Количество МКД	ед.	0
28		Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	0
29	Иное	Количество МКД	ед.	3
30		Количество обращений по качеству проведенного капитального ремонта	шт.	14
31	Доля МКД, находящихся на контроле качества проведенного капитального ремонта		%	0.32

Таблица 17. Сведения о региональном операторе

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
1	Наименование		-	НО "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области"
2	ИНН		-	3123231839
3	Количество штатных единиц регионального оператора		ед.	97
4	Списочная численность работников в соответствии со штатным замещением		чел.	79
5	Контакты	Фактический адрес	-	обл. Белгородская, г. Белгород, пр-кт. Б.Хмельницкого, д. 111
6		Почтовый адрес	-	обл. Белгородская, г. Белгород, пр-кт. Б.Хмельницкого, д. 111
7		Контактные телефоны регионального оператора	-	+7 (4722) 380950
8		Адрес сайта регионального оператора	-	fondgkh31.ru
9		Адреса электронной почты регионального оператора	-	info@fondgkh31.ru

№	Наименование поля	Единица измерения	Значение	
10	Руководство	Шевченко Татьяна Владимировна		
11		Должность	-	Исполняющая обязанности исполнительного директора
12		Телефон	-	8 (4722) 38-09-50
13		Адрес электронной почты	-	office@fondgkh31.ru

Таблица 18. Открытые счета регионального оператора, на которых формируется фонд капитального ремонта многоквартирных домов

№	№ счета п/п	Наименование поля	Единица измерения	Значение	
1	Счет 1	40703810407000000457			
2		БИК банка		-	041403633
3		Организация, в которой открыт счет	Вид организации	-	Банк
4			Наименование организации	-	Белгородское отделение №8592 ПАО "Сбербанк"
5		Тип счета		-	расчетный
6		Остаток средств на отчетную дату		млн руб.	279.02
7		Процентная ставка		%	6.45
8		Срок размещения (для депозитных счетов)		-	
9	Счет 2	40703810307000000256			
10		БИК банка		-	041403633
11		Организация, в которой открыт счет	Вид организации	-	Банк
12			Наименование организации	-	Белгородское отделение №8592 ПАО "Сбербанк"
13		Тип счета		-	расчетный
14		Остаток средств на отчетную дату		млн руб.	125.68
15		Процентная ставка		%	6.45
16		Срок размещения (для депозитных счетов)		-	
17	Счет 3	40701810407000000048			
18		БИК банка		-	041403633
19		Организация, в которой открыт счет	Вид организации	-	Банк
20			Наименование организации	-	Белгородское отделение №8592 ПАО "Сбербанк"
21		Тип счета		-	расчетный
22		Остаток средств на отчетную дату		млн руб.	1015.90
23		Процентная ставка		%	6.45
24		Срок размещения (для депозитных счетов)		-	

Таблица 19. Срок вступления в силу решения о переходе на специальный счет

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
1	Срок вступления в силу решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта, установленный субъектом РФ	Для МКД, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта	мес.	12
2		Для МКД, не включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта	мес.	12

Таблица 20. Информационные системы, автоматизирующие деятельность регионального оператора

№	Наименование информационной системы	Наименование разработчика системы	Область автоматизации
1	2	3	4
1	IC	ООО "IC"	учёт фондов капитального ремонта
2	Selma	ООО "Микромаркет"	иное
3	АИС Город	ООО "АИС Город"	планирование и формирование региональной программы капитального ремонта
4	АИС "Начисления"	ООО "АИС Город"	учёт фондов капитального ремонта
5	Гранд-Смета	МФК "ГРАНД"	планирование и формирование региональной программы капитального ремонта
6	Консультант+	ООО НПО "ВМИ - Координационный центр сети Консультант+"	иное

Таблица 21. Оформление документов на оплату взносов на капитальный ремонт

№	Наименование поля		Единица измерения	Значение
1	Количество многоквартирных домов, собственникам которых выставляется квитанция на оплату взносов на капремонт	В виде единого платежного документа	ед.	5 087
2		В виде отдельной квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт	ед.	0

Таблица 22. Общее количество технических заказчиков

№	Наименование поля	Единица измерения	Значения
1	Региональный оператор	-	Да
2	ОМСУ	ед.	0
3	Муниципальные бюджетные и казенные учреждения	ед.	0

Таблица 23. Повышение минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации

№	Минимальный размер взноса на капитальный ремонт (руб./кв.м)		Условия дифференциации	Период, на который установлен минимальный размер взноса			Наименование НПА, которым утвержден минимальный размер взноса	Дата вступления в силу НПА
	мин	макс		Дата, с которой действует минимальный взнос	Дата, по которую действует минимальный взнос	Бессрочно (период не установлен)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9.12	9.32	1) 9,12 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием; 2) 9,32 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов без лифтового оборудования;	01.01.2022	31.12.2022	Нет	Постановление Правительства Белгородской области от 22.11.2021 г. № 546-пп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2022 год"	25.11.2021

№	Минимальный размер взноса на капитальный ремонт (руб./кв.м)		Условия дифференциации	Период, на который установлен минимальный размер взноса			Наименование НПА, которым утвержден минимальный размер взноса	Дата вступления в силу НПА
	мин	макс		Дата, с которой действует минимальный взнос	Дата, по которую действует минимальный взнос	Бессрочно (период не установлен)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	8.75	8.95	1) 8,95 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием; 2) 8,75 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов без лифтового оборудования	01.01.2021	31.12.2021	Нет	Постановление Правительства Белгородской области от 07.10.2020 г. № 418-пп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2021 год"	08.10.2020

№	Минимальный размер взноса на капитальный ремонт (руб./кв.м)		Условия дифференциации	Период, на который установлен минимальный размер взноса			Наименование НПА, которым утвержден минимальный размер взноса	Дата вступления в силу НПА
	мин	макс		Дата, с которой действует минимальный взнос	Дата, по которую действует минимальный взнос	Бессрочно (период не установлен)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	8.50	8.80	1) 8,80 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием; 2) 8,50 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов без лифтового оборудования;	01.01.2020	31.12.2020	Нет	Постановление Правительства Белгородской области от 18.11.2019 г. № 494-пп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2020 год"	21.11.2019

№	Минимальный размер взноса на капитальный ремонт (руб./кв.м)		Условия дифференциации	Период, на который установлен минимальный размер взноса			Наименование НПА, которым утвержден минимальный размер взноса	Дата вступления в силу НПА
	мин	макс		Дата, с которой действует минимальный взнос	Дата, по которую действует минимальный взнос	Бессрочно (период не установлен)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	7.90	8.20	1) 8,20 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием; 2) 7,90 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов без лифтового оборудования;	01.01.2018	31.12.2018	Нет	Постановление Правительства Белгородской области от 27.11.2017 г. № 421-пп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2018 год"	27.11.2017

№	Минимальный размер взноса на капитальный ремонт (руб./кв.м)		Условия дифференциации	Период, на который установлен минимальный размер взноса			Наименование НПА, которым утвержден минимальный размер взноса	Дата вступления в силу НПА
	мин	макс		Дата, с которой действует минимальный взнос	Дата, по которую действует минимальный взнос	Бессрочно (период не установлен)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7.60	7.88	1) 7,88 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием; 2) 7,60 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов без лифтового оборудования;	01.01.2017	31.12.2017	Нет	Постановление Правительства Белгородской области от 21.11.2016 г. № 419-пп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2017 год"	29.11.2016
6	7.40	7.40	-	01.01.2016	31.12.2016	Нет	Постановление Правительства Белгородской области от 30.11.2015 г. № 432-пп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2016 год"	08.12.2015

№	Минимальный размер взноса на капитальный ремонт (руб./кв.м)		Условия дифференциации	Период, на который установлен минимальный размер взноса			Наименование НПА, которым утвержден минимальный размер взноса	Дата вступления в силу НПА
	мин	макс		Дата, с которой действует минимальный взнос	Дата, по которую действует минимальный взнос	Бессрочно (период не установлен)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	6.70	6.70	-	01.01.2015	31.12.2015	Нет	Постановление Правительства Белгородской области от 17.11.2014 г. № 420-пп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2015 год"	02.12.2014
8	9.79	10.01	1) 9,79 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием; 2) 10,01 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов без лифтового оборудования;	01.01.2023	31.12.2023	Нет	Постановление Правительства Белгородской области от 28.11.2021 г. № 704-пп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2023 год"	30.11.2022

№	Минимальный размер взноса на капитальный ремонт (руб./кв.м)		Условия дифференциации	Период, на который установлен минимальный размер взноса			Наименование НПА, которым утвержден минимальный размер взноса	Дата вступления в силу НПА
	мин	макс		Дата, с которой действует минимальный взнос	Дата, по которую действует минимальный взнос	Бессрочно (период не установлен)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	8.25	8.55	1) 8,55 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием; 2) 8,20 на 1 кв. м. общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов без лифтового оборудования;	01.01.2019	31.12.2019	Нет	Постановление Правительства Белгородской области от 19.11.2018 г. № 437-пп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2019 год"	03.12.2018
10	5.90	5.90	-	01.01.2014	31.12.2014	Нет	Постановление Правительства Белгородской области от 25.11.2013 г. № 486-пп "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2014 год"	01.01.2014

Комментарии по автоматизированным проверкам

№	Описание ошибки	Комментарий
1	Количество нормативно-правовых актов в таблице 1 уменьшилось: 17 в сравнении с предыдущим отчетом КР-2: 18	Исключен краткосрочный план, редакция которого не актуальна
2	Количество многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, в региональной программе капитального ремонта на отчетную дату: 5292, не изменилось по отношению к этому же показателю в предыдущем квартальном отчете: 5292, однако при этом изменилось количество фундаментов с 2100 на 2097	Была допущена техническая ошибка. В отчете за 3 квартал указана информация по неактуальной редакции региональной программы
3	Количество многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, в региональной программе капитального ремонта на отчетную дату: 5292, не изменилось по отношению к этому же показателю в предыдущем квартальном отчете: 5292, однако при этом изменилось количество подвальных помещений с 5069 на 5057	Была допущена техническая ошибка. В отчете за 3 квартал указана информация по неактуальной редакции региональной программы
4	Количество многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, в региональной программе капитального ремонта на отчетную дату: 5292, не изменилось по отношению к этому же показателю в предыдущем квартальном отчете: 5292, однако при этом изменилось количество лифтов, лифтовых шахт с 4753 на 4758	Была допущена техническая ошибка. В отчете за 3 квартал указана информация по неактуальной редакции региональной программы
5	Количество многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, в региональной программе капитального ремонта на отчетную дату: 5292, не изменилось по отношению к этому же показателю в предыдущем квартальном отчете: 5292, однако при этом изменилось количество внутридомовых инженерных систем водоотведения с 5200 на 5202	Была допущена техническая ошибка. В отчете за 3 квартал указана информация по неактуальной редакции региональной программы
6	Количество многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, в региональной программе капитального ремонта на отчетную дату: 5292, не изменилось по отношению к этому же показателю в предыдущем квартальном отчете: 5292, однако при этом изменилось количество внутридомовых инженерных систем водоснабжения с 5215 на 5221	Была допущена техническая ошибка. В отчете за 3 квартал указана информация по неактуальной редакции региональной программы
7	Значение в поле "Общее количество. Внутридомовые инженерные системы газоснабжения (ед.)": 0 должно попадать в диапазон (0;0)	Была допущена техническая ошибка. В отчете за 3 квартал указана информация по неактуальной редакции региональной программы
8	Количество многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, в региональной программе капитального ремонта на отчетную дату: 5292, не изменилось по отношению к этому же показателю в предыдущем квартальном отчете: 5292, однако при этом изменилось количество внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 4591 на 4587	Была допущена техническая ошибка. В отчете за 3 квартал указана информация по неактуальной редакции региональной программы

№	Описание ошибки	Комментарий
9	Количество многоквартирных домов, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, в региональной программе капитального ремонта на отчетную дату: 5292, не изменилось по отношению к этому же показателю в предыдущем квартальном отчете: 5292, однако при этом изменилось количество внутридомовых инженерных систем электроснабжения с 5286 на 5290	Была допущена техническая ошибка. В отчете за 3 квартал указана информация по неактуальной редакции региональной программы
10	Значение поля "Количество работ (услуг) по капитальному ремонту, завершение которых запланировано в отчетном периоде в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами) реализации региональной программы, по многоквартирным домам, формирующим фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора" (шт.): 3474 не равно значению поля "Количество МКД, формирующих фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, в которых запланировано завершение работ (услуг) по капитальному ремонту в отчетном периоде в соответствии с утвержденным краткосрочным планом (планами) реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (ед.): 423 умноженному на число в диапазоне от 1 до 6.	Указанные значения не могут быть равны, при условии, того что среднее кол-во работ в МКД от 1 до 6, т.к. плановое кол-во работ 3474 шт, а кол-во МКД 423 шт, таким образом, среднее кол-во работ на доме получается 8,2 шт.
11	Значение в поле "Задолженность перед поставщиками (подрядчиками) на начало отчетного периода (млн.руб.)": 54.00000 не совпадает с указанным значением этого же поля из документа за предыдущий период: 54.44000	% сбора средств из бюджета субъекта РФ 138,14%
12	Израсходовано средств бюджетов муниципальных образований на уплату взносов на капитальный ремонт (млн.руб.): 52.09000 более предусмотренных средств в бюджетах муниципальных образований на уплату взносов на капитальный ремонт (млн.руб.): 51.95000	% сбора средств из бюджета субъекта РФ 138,14%
13	Израсходовано средств бюджета субъекта Российской Федерации на уплату взносов на капитальный ремонт (млн.руб.): 2.35000 более предусмотренных средств бюджета субъекта Российской Федерации на уплату взносов на капитальный ремонт (млн.руб.): 1.70000	% сбора средств из бюджета муниципальных образований 100,97%
14	Сумма предусмотренных средств в бюджете субъекта РФ на уплату взносов на КР 1.70000 превышает этот же показатель за предыдущий отчетный период 0.00000 более, чем в 2 раза .	% сбора средств из бюджета муниципальных образований 100,97%



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 3de76af89a1e54bc3b07f6da97cfe7f2

Владелец Полежаев Константин Алексеевич

Действителен с 11.05.2022 по 04.08.2023

**Заместитель Губернатора
Белгородской области**

К.А. Полежаев